

INFORME DE CULMINACION DE ACCIONES DESCRIPTIVO

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO	
CODIGO DE LOCAL EDUCATIVO	454331
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA	70 685 Chojña Chojñani
REGION	PUNO
DRE/UGEL	PUNO - EL COLLAO
DATOS DE LAS ACTIVIDADES	
MONTO PROGRAMADO	S/. 6,690.00
FECHA DE APROBACION FAM	17/04/2023
FECHA DE CULMINACION DE ACTIVIDADES	14/06/2023

Conste por el presente Informe de culminación de actividades de la IEP. N° 70 685 Chojña Chojñani, ubicada en la comunidad de Chojña Chojñani, del distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao – Illave, Región Puno, realizado por la profesora Mariluz Tacora Cauna, identificada con DNI N° 42843039, a quien se le denomina Responsable de mantenimiento; y a las señoras Verónica, Mamani Moreno, identificado con DNI N° 43576616, Nora, Lupaca de Guevara, identificado con DNI N° 01800192; quienes manifiestan la culminación de las actividades programadas en la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) y otras que se presentaron y ejecutaron durante el desarrollo de las acciones de mantenimiento.

Que de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024" R.M. N°004-2023- MINEDU, a nuestra IE. Se le asignó el monto **S/. 6,690.00 seis mil seiscientos noventa 00/100 soles** para la ejecución de Mantenimiento de Locales Escolares Periodo – 2024-1 MTO REGULAR, para la IEP. N° 70 685 Chojña Chojñani, la cual dirijo.

Así mismo, los costos de materiales, mano de obra y otros; en el momento de la compra o contratar se encontraron a precios mayores y diferentes en relación a la FAM, por lo cual; algunas acciones programadas tuvo un gasto superior al programado y otras como el rubro de rejas de seguridad, se disminuyó en la cantidad; sin embargo, las acciones de mantenimiento se ejecutaron en su totalidad de acuerdo a lo programado y de manera coordinada con los demás integrantes del comité de Mantenimiento, los cuales son según el siguiente detalle:

- ELEMENTO DE INTERVENCION N° 01: "PISOS"** Inicialmente se destinó un monto de **S/. 4670.00**, para realizar las siguientes actividades: Instalación de falso piso en la (loza deportiva) de la IE. Inicialmente el patio principal (loza deportiva) de la IE estaba deteriorado, con pastos y desgaste total del piso de cemento, por lo que se realizó la instalación de falso piso en toda el área de la loza deportiva, para lo cual se adquirió 130 bolsas de cemento por un monto de **S/ 3432.00**, una volquetada de hormigón por un monto de **S/ 400.00**, en la mano de obra se pagó **S/ 1388.00**. Contando en la actualidad con nuevo patio (loza deportiva) para nuestra IE. En esta acción se utilizó un monto de **S/. 5220.00**. El incremento del monto se debió a que la mano de obra costo mas de lo programado.
- ELEMENTO DE INTERVENCION N° 02: "REJAS DE SEGURIDAD"** Inicialmente se destinó un monto de **S/. 1920.00**, para realizar las siguientes actividades: Instalación de rejas de seguridad en 04 aulas de la IE. Las puertas de ingreso de las 04 aulas estaban sin rejas de seguridad que puedan dar resguardo a los equipos electrónicos con el que se cuenta, por lo que se realizó la instalación de 03 rejas de seguridad en las aulas principales, el precio de cada reja de seguridad (construcción e instalación) fue **S/. 450.00**; sumando las 03 rejas de seguridad a un monto de **S/. 1350.00**. La

reducción de la cantidad de rejas de seguridad se dio porque el monto restante de lo programado se asignó al elemento de intervención de PISOS, debido al incremento en los costos de mano de obra.

3. **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03: "TRANSPORTE"** Se utilizó un monto de **S/. 120.00**, en el traslado de 130 bolsas de cemento "RUMI", el traslado tuvo como punto de partida la ciudad de Ilave y punto de llegada la IEP N° 70685 de la comunidad de Chojña Chojñani.

Hacemos conocimiento que los trabajos se han realizado con materiales de buena calidad, adquiridos en establecimientos reconocidos y que se ha llevado una correcta selección para la contratación de mano de obra, así mismo; todas las acciones de mantenimiento se realizaron respetando los protocolos de bioseguridad correspondiente.

Se remite el presente informe de culminación, el cual se detalla la ejecución de los rubros programados por lo que declaramos que se han ejecutado todos los trabajos arriba indicados y en señal de conformidad firmamos el informe.



[Signature]
DIRECTORA
DNI N° 42843039

Responsable de mantenimiento de local educativo

MARILUZ TACORA CAUNA

DNI: 42843039



[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

VERONICA MAMANI MORENO

DNI: 43576616




[Signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

NORA LUPACA DE GUEVARA

DNI: 01800192



[Signature]
Edwer Quispe Lupaca
DNI. 80437640
PRESIDENTE



[Signature]
Imelda Chian
0133 23 20



[Signature]
Rafael Ponce Chacab
01341992



[Signature]

45389688

