

INFORME No 001- 2025- TMUGEL.

A : SEÑORA DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO
ILAVE.-

DE : RAMON ARIAS SANTOS
TRANSPORTISTA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.

FECHA : 05- 03- 2025.

Tengo el honor de dirigirme a su digna autoridad con la finalidad de informarle sobre la entrega de los materiales educativos a los instituciones educativos de nivel inicial, primaria y secundaria, ámbito de la UGEL El Colla, a continuación le informo.

PRIMERO.- Por las fuertes precipitaciones fluviales que se están presentando se por días continuos en la zona, nos perjudican llegar a la hora a muchas instituciones programadas en la fecha indicada, a causa de las fuertes lluvias en la zona, por este motivo no se ha podido cumplir al 100% con la entrega de los materiales educativos a algunas instituciones educativas programadas.

SEGUNDO.- algunos de mis unidades que han quedado plantados en medio de la carreteras con la carga y peso que llevan, las caminos o carreteras están fangosos que no nos permite avanzar a la hora indicada a causa de las fuertes lluvia.

TERCERO.- Solicita una ampliación de la fecha de entrega de los materiales educativos, para reprogramar a algunas instituciones educativas que no se ha podido entregarse en la fecha indicada, muchas carreteras se encuentran inundadas y fangosas.

Le informo a usted señora Directora, en honor a la verdad y sea propicia la ocasión para expresarle las consideraciones más distinguidas.

ATENTAMENTE



.....
DNI 0796228
RAMON ARIAS SANTOS

TRANSPORTISTA.